

แบบรายงานการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2552

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ระยะเวลาดำเนินการ (วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2552)

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมายการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการหรือกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ	การดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	เขต/พื้นที่ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สัดส่วนการดำเนินงานเมื่อเทียบกับทั้งโครงการ
ปรับปรุงสถานีอนามัย	1,095,780,000	<u>เชิงปริมาณ</u> : จำนวนสถานีอนามัยที่ได้รับการต่อเติม 2,609 แห่ง	สถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่ได้ต่อเติมชั้นล่างของอาคาร จำนวน 2,609 แห่ง	มกราคม - 30 กันยายน 2552	1. การบริหารงบประมาณให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548	1. ส่วนกลางได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณแล้ว โอนงวดเงินไปจังหวัดภายใน 10 วัน	698,890	ดำเนินการในระดับตำบล ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่สามารถประเมินผลได้	กำหนดสัดส่วนการดำเนินงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการลงนามในสัญญา ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ 1 และส่วนที่ 3 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ 2

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมายการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการหรือกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ	การดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	เขต/พื้นที่ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สัดส่วนการดำเนินงานเมื่อเทียบกับทั้งโครงการ
		เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานีอนามัยที่ดำเนินการต่อเติมแล้วเสร็จ และสามารถให้บริการประชาชนได้ ร้อยละ 100			2. การจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549	2. จังหวัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญา ภายใน 30 เมษายน 2552				สัดส่วนการดำเนินงาน ณ วันที่รายงาน ลงนามในสัญญาแล้ว 903 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 698,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.06
					3. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นกับวงเงินที่จัดสรร ถ้าวงเงินเกิน 2 ล้านบาท ใช้วิธี E auction โดยขอความร่วมมือให้จังหวัดทำสัญญาแยกย่อย เป็นรายตำบล หรือรายกลุ่ม เพื่อความรวดเร็วของการปรับปรุงสถานีอนามัย	3. จังหวัดดำเนินการปรับปรุงสถานีอนามัยตามแบบแปลน ไม่เกิน 120 วัน				

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมายการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการหรือกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ	การดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง(บาท)	เขต/พื้นที่ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สัดส่วนการดำเนินงานเมื่อเทียบกับทั้งโครงการ
						4. ส่วนกลางกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ทุกสัปดาห์(วันศุกร์) และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อผู้บริหารทุกวันจันทร์				
						5. เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2552				