

## แบบรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างในโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2552

ชื่อ: โครงการจัดทำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร      งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000,000 บาท

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ	
		(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	เงินอุดหนุน					
2	งบบุคลากร					
3	งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ					
<b>4.</b>	<b>งบลงทุน</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>211,320,072</b>	<b>1,788,679,928</b>	ผลการเบิกจ่ายภาพรวมจากรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2552	
	4.1 ค่าก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรจำนวน 151 โครงการ	1,933,600,000	209,648,132	1,723,951,868		
	4.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	66,400,000	1,671,940	64,728,060		
5	รายการขอซื้อ/จ้าง	งบประมาณที่ขอตั้ง/ได้รับจัดสรร	วิธีขอซื้อ/จ้าง	งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน	งานที่แล้วเสร็จตามสัญญา (%)	หมายเหตุ
		(บาท)		(บาท)		
	5.1 ค่าก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรจำนวน 151 โครงการ	1,933,600,000	วิธีสอบราคา/ตกลงราคา/กรณีพิเศษ และวิธีประกวดราคา (E-Auction)	1,933,600,000	100	งานที่แล้วเสร็จตามสัญญาคือร้อยละของจำนวนโครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วหรือทำข้อผูกพันค่าวัสดุแล้วเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมด
	5.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	66,400,000	วิธีสอบราคา	1,585,000	113	